

Mejoras en APR de Pachacamita debían terminar en diciembre, pero a la fecha llevan sólo el 28% de la obra

Un lento avance en las obras de mejoramiento de Agua Potable Rural (APR) en Pachacamita, fue dado a conocer por el concejal de La Calera, Juan Reyes, vía redes sociales. El proyecto solo lleva un 28% de avance desde su comienzo en marzo de 2023.

“Antes de ser licitado, no existía un permiso de vialidad para trabajar en el sector, ni también el permiso de la servidumbre en terrenos privados, lo cual evidentemente retrasó el inicio de las obras”, detalló el concejal.

Anuncio Patrocinado

El principal problema sería la baja cantidad de personal que trabaja en el sector, y de seguir así, esta obra se extenderá hasta mediados del año 2025. Cabe recalcar que el proyecto debió haberse terminado en diciembre del 2023.

Finalmente, el edil enfatizó que el municipio debe tomar acciones legales para que estas obras terminen y lleguen a buen puerto para el beneficio de los vecinos de Pachacamita.



y tú, ¿qué opinas?